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Erste Maschine im Kraftwerk Pradella erscheint in neuem Glanz

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) starteten anfangs des Jahres 2022 mit einem umfassenden
Erneuerungsprojekt der elektromechanischen Komponenten im Kraftwerk Pradella. Dabei geht es
einerseits um die Erneuerung der vier fir EKW sehr wichtigen Maschinen sowie um den Ersatz der
fir den Stromabtransport notwendigen Transformatoren. EKW freut sich, dass inzwischen die erste
Maschinengruppe ein neues Turbinenlaufrad, neue Leitschaufeln und einen umfassenden, neuen
Korrosionsschutz bekommen hat. Beim elektrischen Teil der Maschine, dem Generator, wurden die
sich drehenden Rotorpole revidiert und die tbrigen Komponenten erfolgreich auf ihre
Funktionstiichtigkeit gepruft.

Geplant war wéhrend der Erneuerung der ersten Maschine auch der Ersatz der ersten Gruppe von
Transformatoren. Leider hat einer der drei dafiir neu erstellten Pole aus bislang noch unbekannten
Griunden die Werksprifung nicht bestanden, sodass EKW gezwungen ist, den Ersatz dieser
Transformatoren um ein Jahr zu verschieben. Da die bisherigen, alten Transformatoren noch
funktionstlichtig sind, ist EKW dennoch in der Lage, das Kraftwerk Pradella im gewohnten Rahmen
zu betreiben.

Die gréssten Herausforderungen wahrend den letzten drei Monaten waren die Corona-Situation
sowie Lieferengpéasse: Da EKW sich zeitlich einen Stillstand des Projekts nicht leisten konnte,
wurde zu Beginn der Arbeiten ein eigenes Covid-Testcenter aufgebaut, womit das Risiko einer
Arbeitsunterbrechung aufgrund von Quarantane zahlreicher Mitarbeitenden erfolgreich minimiert
werden konnte.

Bei den Materialien bzw. Ersatzteilen, selbst bei Verschleiss- oder Standardkomponenten, die
normalerweise innert weniger Tage vor Ort sind, mussten aufgrund einschneidender
Lieferengpasse die Bestellungen oft Monate im Voraus getatigt werden. Damit verbunden waren
zahlreiche Herausforderungen, unvorhergesehene Arbeiten zeitnah zu erledigen.

Das Team vor Ort war trotz diesen Herausforderungen hochst motiviert. Das Zusammenspiel
zwischen den verschiedenen Unternehmen und den EKW Mitarbeitenden war sehr gut. Zweifellos
ein entscheidender Punkt zum termingerechten Abschluss der ersten Revisionsetappe.

Nun folgt eine Pause von drei Monaten, sodass die Zufliisse der Schneeschmelze fir die
Stromproduktion genutzt werden kénnen. Die Revision der zweiten von insgesamt vier
Maschinengruppen beginnt sodann im August 2022.
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